

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. zhotoviteľa: 2018/DE/01/008

na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Oprava a obnova miestnych komunikácií v obci Pitelová“

vypracovaná v zmysle §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Obec Pitelová
Sídlo	:	Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora
Štatutárny zástupca	:	Ján Kubík, starosta
Zástupca vo veciach zmluvy	:	Ján Kubík
Zástupca vo veciach technických a realizačných	:	Ján Kubík
IČO	:	00 320 919
IČ DPH	:	
DIČ:	:	2020529742
Bankové spojenie	:	VÚB
Číslo účtu	:	IBAN: SK42 0200 0000 0000 0582 1422 BIC(SWIFT) : SUBASKBX
Telefón/Fax	:	045/ 677 5131
E-mail	:	pitelova@pitelova.eu
(ďalej ako „Objednávateľ“)		
a		
Zhotoviteľ	:	STRABAG s. r. o.
Sídlo	:	Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	:	Ing. Jarmila Považanová - konateľ Branislav Lukáč, konateľ Viera Nádaská, konateľ
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu	:	
- riaditeľ oblasti	:	Ing. Pavel Müller, na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014
- vedúci prevádzkovej jednotky	:	Ing. Peter Kordiak, na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014
vo veciach technických oprávnený ku konaniu	:	
- vedúci prevádzkovej jednotky	:	Ing. Peter Kordiak, vedúci PJ
Stavbyvedúci	:	Ján Kováčik, stavbyvedúci
IČO	:	17 317 282
IČ pre DPH	:	SK2020316298
DIČ	:	2020316298
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu	:	SK5411110000001423110003 SWIFT kód BIC: UNCRSKBX
Telefón	:	0911 276 707
E-mail	:	peter.kordiak@strabag.com
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)		

II. Predmet Dodatku č.1

V zmysle článku **III. Lehota výstavby diela** – odseku 3.4. Predĺženie doby výstavby Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:

- a) trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
- b) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,

V článku **III. Lehota výstavby diela** sa mení odsek 3.3. Termín ukončenia plnenia diela a jeho nové znenie je nasledovné:

3.3. Termín ukončenia plnenia diela: do 60 dní od termínu začiatku plnenia, najneskôr **do 30.10.2018.**

V zmysle čl. **IV Cena diela** -odseku 4.3. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch:

- a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie e alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer,
- b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii, alebo
- c) pokiaľ dôjde k legislatívnym zmenám, ktoré budú mať cenový dopad na predmet tejto zmluvy.

V článku **IV. Cena diela** sa mení ods.4.1. a jeho nové znenie je nasledovné:


Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH	32 463,54 EUR
DPH 20 %	6 492,71 EUR
Cena vrátane DPH	38 956,25 EUR

II. Záverečné ustanovenia

- a) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.2018/DE/01/008 uzatvorenej dňa 2.8.2018, ktorej je dodatok č.1 jej neoddeliteľnou súčasťou, zostávajú v platnosti bez zmien.
- b) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania tohto dodatku oboma zmluvnými stranami.
- c) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.
- d) Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každý z nich je originál. Po podpísaní dodatku oboma zmluvnými stranami jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

V Pitelovej, dňa
Za Objednávateľa: 09.10.2018



Obec Pitelová
Ján Kubík-starosta




Vo Zvolene, dňa
Za Zhotoviteľa:

14.9.2018
STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(51)



STRABAG s.r.o.
Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014



STRABAG s.r.o.
Ing. Peter Kordiak, vedúci PJ
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014