

U Z N E S E N I E Č.3/2018

*z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v obci Pitelová
dňa 6.9.2018 o 16,00hod v zasedačke obecného úradu*

Obecné zastupiteľstvo v Pitelovej:

A/ Schvaľuje:

1. program mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Pitelovej
2. orgány mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Pitelovej v zložení:
 - a. návrhová komisia: Peter Snopko, Ján Chalmovský, Lucia Barátová
 - b. predseda návrhovej komisie: Peter Snopko
 - c. zapisovateľ zápisnice: Michaela Vencelová
 - d. overovateľ zápisnice: Martina Záhorcová, Peter Hudec
3. aby starosta nemohol ~~svojvoľne~~ rozhodovať o tom, na ktorú komunikáciu sa poslancami schválené finančné prostriedky použijú
4. návrh vylúčiť danú časť, obnovu miestnej komunikácie KU KRÍŽU, zo „Zmluvy o dielo“ č. zhotoviteľa: 2018/DE/01/008 na vykonanie stavebných prác na stavbe: „Oprava a obnova miestnych komunikácií v obci Pitelová“, a to zápisom do stavebného denníka podľa bodu 4.3. písmeno b) s dodatkom k tejto zmluve
5. návrh, aby ušetrené financie z cesty na hornom konci obce KU KRÍŽU zostali na položke cesty, pričom účel týchto financií bude definovaný na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pitelovej

B/ Berie na vedomie:

1. záznam z pracovnej porady zo dňa 31.8.2018 zástupcov zmluvných strán (Objednávateľ: Obec Pitelová a Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava), že dňom 31.8.2018 z dôvodov na strane objednávateľa (čl.3.4. písmeno f) zhotoviteľ nebude na stavbe „Oprava a obnova miestnych komunikácií ZOD 2018/DE/01/008“ pokračovať. Náklady vynaložené zhotoviteľom do dnešného dňa objednávateľ akceptuje. Ich vyčíslenie je prílohou tohto uznesenia.



Ján Kubík
starosta obce

Prípravné práce KU KRÍŽU

21.8.	JCB 4CX	2 hod.	x 26,56	53,12
	robotník	2 hod.	x13,90	27,80
22.8.	JCB 4CX	9,5 hod	x 26,56	252,32
	robotník	9,5 hod	x13,90	132,05
23.8.	JCB 4CX	9,5 hod	x 26,56	252,32
	robotník	9,5 hod	x13,90	132,05
24.8.	JCB 4CX	6 hod	x 26,56	159,36
	robotník	6 hod	x13,90	83,40
				1 092,42
	réžia	11%		120,16
				1 212,58
s DPH				1 455,10

Čakanie pokládkovej čaty KU KRÍŽU

30.8.	čata 1/2 dňa			1 400,00
	čakanie áut 5 ks	4 hod	30	600,00
	presun čaty	4 hod	45	180,00
				2 180,00
	réžia			239,80
				2 419,80
s DPH				2 903,76

Aasfaltová zmes pripravená KU KRÍŽU použitá na Čierne Zeme

30.8.	asfalty	61,02Eur/t	47,50 t	2 898,45
	réžia			318,83
				3 217,28
s DPH				3 860,74

SPOLU		bez DPH		6 849,66
s DPH				8 219,60